# 令和５年度障害者計画等策定委員会スケジュール

令和５年９月１２日
東松山市障害者計画等策定委員会部会　資料１

| 時期 | 5月 | | | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | | | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 10日 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 30日 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 5日 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 4～8日 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 内容 | | | | | | | 第１回委員会 | | | | | 第１回部会（第７期障害者計画・第３期障害児福祉計画に係る国・県の考え方について） | | | 第２回部会（第７期障害者計画・第３期障害児福祉計画（案）について） | 第２回委員会（第７期障害者計画・第３期障害児福祉計画（案）について） | | | 第３回部会（第７期障害者計画・第３期障害児福祉計画（案）について） | | | 第３回委員会（第７期障害者計画・第３期障害児福祉計画（案）について） | | | 障害福祉計画パブリックコメント募集 | | 第４回部会（パブリックコメントの実施結果について，第三次市民福祉プラン後期計画実績について） | | 第４回委員会（パブリックコメントの実施結果について・第三次市民福祉プラン後期計画実績について） | | | 第７期障害者計画・第３期障害児福祉計画策定 | | |
| 基礎調査 | | | 調査実施 | | | | 整理・とりまとめ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |